2020年龙船塘瑶族乡白龙村产业路硬化

项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

龙船塘瑶族乡白龙村辖11个村民小组，总人口340户，1120人，其中建档立卡贫困人口68户、248人。

（二）项目概况

全村土地总面积13平方公里，其中稻田面积1980亩，山林面积23200亩。实施白龙村唐家界至盘上公路硬化1.9公里公路，使白龙村一、二组2400多亩楠竹资源可以得到充分利用，提高了当地老百姓生产生活、出行便利。
项目实施情况

资金管理

该项目申请财政扶贫专项资金为86.5万元的，项目实施完成实际支出：839184.29元，具体支出明细为：

1.路基整形碾压：1.53元/㎡×6961.86㎡，小计10651.64元；

2.碎石垫层（厚10CM）：15.706元/㎡×6961.86㎡，小计109342.93元；

3.C25混泥土路面（厚18CM）：98.908元/㎡×6961.86㎡，小计688583.35元；

4.边沟：16.466元/m³×85.5m³，小计1407.84元；

5.培土路肩：40.322元/m³×39.9m³，小计1608.85元；

6.人工挖沟槽土方：34.07元/m³×16.98m³，小计578.51元；

7.人工回填土夯填：14.4元/m³×2.74m³，小计39.46元；

8.C25混凝土包管：463.774元/m³×10m³，小计4638.20元；

9.φ300钢筋混凝土涵管：90.986元/根×46根，小计4185.36元；

10.φ400钢筋混凝土涵管：116.312元/根×9根，小计1046.81元；
11.安全生产费：12284元/项×1项，小计12284元；

12.M7.5浆砌块石档墙：319.62元/m³×6.87m³，小计2196.86元；

13.液压破碎锤碎石方：32.87元/m³×60m³，小计1972.07元；

14.挖掘机挖石方（外运2KM）：10.81元/m³×60m³，小计648.42元；

项目管理

该项目5月底召开乡党委班子会议确定项目具体实施方案，通过政府采购（竞争性谈判），确定供货商为：怀化凯晨建设工程有限公司。2020年7月3日项目开工，由向培忠负责项目实施期间项目及资金监管，2020年7月27日项目竣工，2020年8月25日完成项目验收。

成立白龙村项目管理小组，由向培忠担任组长，蓝大旺任副组长，明确向培忠具体负责抓此项工作。成立监督小组由村务监督委员会主任负责。资金管理：村务监督委员会。建设管理：组长向培忠。档案管理：副组长蓝大旺。后续管理：组长向培忠。

坚持“四议两公开”，召开村民代表大会表决通过。严格监督项目合规实施，资金使用，质量保证。

资金管理：严格按照财务制度执行，资金使用开支由村民监督委员会审核，乡财政所负责审核把关。报账时由相关人员全部签字后方能报账。建设管理：白龙村村委会牵头管理实施，村支两委及村民监督委员会负责督促和监督。
该项目立项规范，村委重视，目标明确，实施方案较为详细，预算、合同、结算、验收、原始发票、公示等资料已整理归档，装订成册。项目后期管护较好。

项目绩效情况

项目产出

该项目不仅解决了当地老百姓生活、生产问题，同时增加白龙村一、二组村民的经济收入，使白龙村一、二组2400多亩楠竹资源可以得到充分利用，提高了当地老百姓生产生活、出行便利。
项目效果

该项目降低了农产品运输成本，可为农户间接增收，提供临时用工20人，对环境影响较小，促使白龙村的产业发展，实现绿水青山的生态目标。

绩效评价结论

经现场查看及对照资料逐项考核打分，该项目绩效考核结果为优秀。

发现的主要问题

无
整改建议

无


