2020年龙船塘瑶族乡光明村组级公路硬化
项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

龙船塘瑶族乡光明村辖9个村民小组，总人口222户，820人，其中建档立卡贫困人口59户、223人。

（二）项目概况

全村土地总面积11平方公里，其中稻田面积1400亩，山林面积21000亩。实施光明村6、7、8组大湾桥至烂泥壳组级公路硬化1300米，有效解决了当地老百姓的出现问题及农副产品运输问题，提高了当地老百姓生产生活、出行便利。
项目实施情况

资金管理

该项目申请财政扶贫专项资金为59万元的，项目实施完成实际支出：515377.55元，具体支出明细为：

1.施工场地建设费：7582.33元/项×1项，小计7582.33元；

2.安全生产费：4971.2元/项×1项，小计4971.2元；

3.φ0.5M圆管涵：207.62元/道×6道，小计1245.72元；

4.φ0.4M圆管涵：150.78元/道×7道，小计1055.46元；

5.φ0.3M圆管涵：66.54元/道×4道，小计266.16元；

6.路面整平：5.96元/㎡×4789.96㎡，小计：28548.16元；

7.C25混凝土土面层（厚18CM）：97.78元/㎡×4789.96㎡，小计468362.29元；

8.钢筋：5212.31元/t×0.23t，小计1198.83元；

9.培路肩：39.84元/m³×66.85m³，小计2663.3元；

以上总计：515893.45元，下浮0.1%为-515.9元，总计为：515377.55元
项目管理

该项目5月底召开乡党委班子会议确定项目具体实施方案，通过政府采购（竞争性谈判），确定供货商为：湖南名爵建设工程有限公司。2020年7月9日项目开工，由向开永负责项目实施期间项目及资金监管，2020年7月21日项目竣工，2020年8月25日完成项目验收。

成立光明村项目管理小组，由向开永担任组长，舒国安任副组长，明确向开永具体负责抓此项工作。成立监督小组由村务监督委员会主任负责。资金管理：村务监督委员会。建设管理：组长向开永。档案管理：副组长舒国安。后续管理：组长向开永。

坚持“四议两公开”，召开村民代表大会表决通过。严格监督项目合规实施，资金使用，质量保证。

资金管理：严格按照财务制度执行，资金使用开支由村民监督委员会审核，乡财政所负责审核把关。报账时由相关人员全部签字后方能报账。建设管理：光明村村委会牵头管理实施，村支两委及村民监督委员会负责督促和监督。
该项目立项规范，村委重视，目标明确，实施方案较为详细，预算、合同、结算、验收、原始发票、公示等资料已整理归档，装订成册。项目后期管护较好。

项目绩效情况

项目产出

光明村6、7、8组大湾桥至烂泥壳组级公路硬化1300米，该项目有效解决了当地老百姓的出现问题及农副产品运输问题，提高了当地老百姓生产生活、出行便利。
项目效果

该项目降低了农产品运输成本，可为农户间接增收，提供临时用工20人，对环境影响较小，促使光明村的产业发展，实现绿水青山的生态目标。

绩效评价结论

经现场查看及对照资料逐项考核打分，该项目绩效考核结果为优秀。

发现的主要问题

无
整改建议

无


