2023年省巩固拓展产业扶贫成果重点项目（湖南省宝顶生态农业有限公司中药材（枳壳）及冰糖柚产业基地标准化建设项目）投资完成情况表
	序号
	工程建设内容
	单位
	计划数量
	实际完成数量
	预算投资（万元）
	实际完成投资（万元）
	
备注

	一
	新建仓储库

	平方米
	400
	411.65
	35
	39.2092
	

	二
	产业路及错车道、停车坪硬化
	平方米
	7000
	7085.5
	91
	 97.8978
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合    计
	
	
	
	126
	137.107
	


 说明：实际完成投资金额不含税费等财务开支。
湖南省宝顶生态农业有限公司                     2023年12月28日
